

Cronograma	Inicio del Proceso:	lun 02/09/24
convocatoria 2024-2	Terminación del proceso	mie 05/03/25



CRONOGRAMA SEGUNDO PERIODO DE 2024 (2024-2) CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS - CONVENIO 566/2017 ICETEX

					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
TAREA					ASIGNADO						
DURACIÓN					INICIO						
FIN					Tiempos Prosperidad Social						
1	Campaña de expectativa y Divulgación Convocatoria	GIT Desarrollo	5 días hábiles	lun 02/09/24	vie 06/09/24	2 al 6					
3	Inscripción interesados y cargue de documentos requeridos	SERVIDOR	5 días hábiles	lun 09/09/24	vie 13/09/24	9 al 13					
4	Verificación de requisitos mínimos	GIT Desarrollo	7 días hábiles	lun 16/09/24	mar 24/09/24	16 al 24					
5	Subsanación de requisitos mínimos	GIT Desarrollo	5 días hábiles	mie 25/09/24	mar 1/10/24	25 al 01					
6	Publicación resultados inscritos validados	GIT Desarrollo	2 días hábiles despues se subsanado	mie 2/10/24	jue 3/10/24	2 al 3					
7	Reunión de los inscritos presentación de los Requisitos mínimos- crear reunión y chat en Teams	GIT Desarrollo y Servidores	1 días hábiles despues de publicado	vie 4/10/24	vie 4/10/24	4					
Tiempos del Crédito ICETEX					Tiempos del Crédito ICETEX						
8	Diligenciamiento del Excel TDL	GIT Desarrollo	9 días hábiles	lun 7/10/24	vie 18/10/24	7 al 18					
9	Creación de formularios en la página web del ICETEX	ICETEX	5 días hábiles	lun 21/10/24	vie 25/10/24	21 al 25					
10	Validación y aprobación estudio deudor solidario Central de riesgos determinada por ICETEX (24 horas a partir de pago) * La respuesta de la Asobancaria la emite esta entidad 24 horas después de que el beneficiario realice el pago del estudio. (Es importante tener en cuenta que el estudio del deudor solidario es un trámite independiente del ICETEX)	SERVIDOR CIFIN	8 días	sab 26/10/24	sab 02/11/24	26 oct al 02 nov					
11	Diligenciamiento Formulario Credito Web ICETEX	SERVIDOR	10 días hábiles	mar 05/11/24	mar 19/11/24	05 al 19 nov					
12	Migración, aprobación y Creación usuarios y claves	ICETEX	15 días hábiles	mie 20/11/24	mar 10/12/24	20 nov a 10 dic					
13	Subir documentación para la legalización	SERVIDOR	7 días hábiles	mie 11/12/24	jue 19/12/24	11 al 19					
14	Revisión de carga de documentación	ICETEX	8 días hábiles	vie 20/12/24	jue 02/01/25	20 dic al 02 Ene					
15	Subsanación de entrega de documentos	SERVIDOR	5 días hábiles	vie 03/01/25	vie 10/01/25	03 al 10 ene					
16	Elaboración de Acta desembolso	GIT Desarrollo	5 días hábiles	lun 13/01/25	vie 17/01/25	13 al 17 ene					
17	Creación de garantías	ICETEX	8 días hábiles	lun 20/01/25	mie 29/01/25	20 al 29 ene					
18	Firma de Garantías	SERVIDOR	5 días hábiles	jue 30/01/25	mie 05/02/25	30 ene a 05 feb					
19	Incluir el concepto Jurídico ICETEX - Pagare	SERVIDOR y/o ICETEX	5 días hábiles	jue 06/02/25	mie 12/02/25	06 al 12 feb					
20	Aprobación desembolso y Desembolso a Institución de Educación Superior	ICETEX	15 Días Hábiles	jue 13/02/25	mie 05/03/25	13 feb al 05 mar					